



Réserve de biosphère La Selle



Plan d'Action 2015 – 2022



Mai 2015



Sommaire

I.	Contexte et justification	3
II.	Objectifs du Plan d'action	3
III.	Contexte et résultats	4
IV.	Ressources prévisionnelles	4
V.	Activités	5
	PRODUIT 1: Coordination, Gestion et communication	5
	Produits 2. Zonage et spatialisation des fonctions	8
	Produits 3 : Science et renforcement accru des capacités	10
	Produits 4 : Partenariats développés	12
VI.	Répartition des responsabilités	13
	Les sigles utilisés	17
	Répartition des divisions administratives de la Réserve La Selle	18
	Carte de la réserve de biosphère La Selle	19

Comité national haïtien du Programme MAB

Mai 2015

(Couverture : Différents sites de la Réserve La Selle)



Réserve de Biosphère La Selle Plan d'Action 2015-2022

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La Réserve de biosphère La Selle a été officiellement reconnue par l'UNESCO en juillet 2012. Couvrant 12 communes des départements de l'Ouest et du Sud de la République d'Haïti, cette réserve est probablement la plus riche en biodiversité du pays. Cependant, sa structure de gestion ne dispose pas encore de ressources financières propres. Il convient, à travers le présent plan d'action, de mettre en œuvre une stratégie de mobilisation de fonds du trésor public haïtien et de la coopération internationale afin de faire fonctionner cette réserve pour qu'elle remplisse ses trois fonctions :

- Conservation de la biodiversité ;
- Logistique pour le développement de la recherche, la production et la diffusion de la connaissance ;
- Développement durable ;

Ce Plan d'actions du Comité national du MAB s'harmonise avec les stratégies des autres acteurs de la réserve et couvre la période 2015 – 2022. Il tient compte des défis nationaux et mondiaux et est en conformité avec les stratégies, plans et programmes arrêtés par le Congrès mondial des réserves de biosphère, le Conseil international de coordination du Programme MaB (CIC-MaB), l'UNESCO et le Réseau mondial des réserves de biosphère (RMRB).

II. OBJECTIFS DU PLAN D'ACTION

- Informer et de sensibiliser tous les acteurs concernés par la réserve ;
- Contribuer à la préservation de la diversité biologique des différents écosystèmes inclus dans l'espace géographique de la réserve par le développement d'activités de conservation ;
- Faire la promotion d'une gestion durable des ressources naturelles de la zone de la Réserve par la recherche et le développement d'alternatives socio-économiques en harmonie avec la protection de l'environnement ;
- Contribuer à l'atteinte des ODD, notamment les ODD 1, 11 à 15 relatifs à la lutte contre la pauvreté, aux villes et communautés durables, à la consommation et à la production responsables, à la lutte contre les changements climatiques, à la vie aquatique et à la vie terrestre ;
- Développer avec la République Dominicaine des programmes communs de conservation dans l'axe Massif de La Selle – Sierra de Bahoruco.

III. COMPOSANTES ET RESULTATS

Produits 1: Coordination, Gestion et communication

Résultats attendus : les structures de gestion, de gouvernance et de communication sont dynamisées, renforcées et fonctionnelles.

Produits 2. Zonage et spatialisation des fonctions

Résultats attendus : le zonage intégré de la RB est réalisé, la RB remplit les fonctions définies et le niveau de vie des communautés locales est amélioré.

Produits 3 : Science et renforcement accru des capacités

Résultats attendus : la recherche est promue et les connaissances sont produites, partagées et valorisées en vue d'une meilleure réponse de la population aux menaces des changements climatiques.

Produits 4 : Partenariats développés

Résultats attendus : la Réserve La Selle participe aux structures régionales et internationales du Programme MAB et les ressources nécessaires sont mobilisées pour le fonctionnement de la RB.

IV. RESSOURCES PREVISIONNELLES

TOTAL	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5	ANNEE 6	ANNEE 7
8,805,000.00	1,130,000.00	1,410,000.00	1,555,000.00	1,385,000.00	1,240,000.00	1,070,000.00	915,000.00

V. ACTIVITES

PRODUIT 1: Coordination, Gestion et communication

Résultats attendus : les structures de gestion, de gouvernance et de communication sont dynamisées, renforcées et fonctionnelles.

ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	BUDGET	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5	ANNEE 6	ANNEE 7
Produit 1.1 : Les structures de gestion sont renforcées	Réalisation d'enquêtes sur les besoins immédiats des communes de la RB	50,000.00	50,000.00						
	Compilation et synthèse des informations sur la RB	40,000.00		40,000.00					
	Renforcement des capacités opérationnelles de la Direction exécutive de la RB	500,000.00	100,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	50,000.00
	TOTAL Produit 1.1	590,000.00	150,000.00	115,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	50,000.00
Produit 1.2. Des stratégies intégrées d'information et de communication sont élaborées et mises en œuvre	Développement d'une stratégie de communication et de promotion visant le grand public et tous les acteurs/secteurs de la RB.	20,000.00	20,000.00						
	Création et mise en ligne d'un site Web, d'une base de données spatiales et d'un centre d'information	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
	Production de publications relatives aux écosystèmes de la RB, au MAB et à d'autres thèmes y afférents	100,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	

ACTIVITES	SOUS-ACTIVTES	BUDGET	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5	ANNEE 6	ANNEE 7
	Mise en œuvre de la stratégie de communication, de diffusion, de sensibilisation, d'éducation environnementale	525,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	TOTAL Produit 1.2	845,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	95,000.00	95,000.00	75,000.00
<u>Produit 1.3: La RB est fonctionnelle de manière durable et le système de gouvernance est renforcé</u>	Fonctionnement de la direction exécutive de la RB et Coordination des projets environnementaux en cours dans la zone de la RB.	525,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	Élaboration d'un plan financier durable pour la réserve de biosphère	50,000.00			50,000.00				
	Consolidation et opérationnalisation des comités de gestion de la RB	400,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	70,000.00
	Elaboration du plan de gestion de la RB et appui a l'élaboration de plan de gestion des APs	300,000.00		80,000.00	80,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	Renforcement de la surveillance environnementale par la mise en place d'infrastructures à travers les communes de la RB	200,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	
	TOTAL Produit 1.3	1,475,000.00	155,000.00	235,000.00	310,000.00	215,000.00	190,000.00	190,000.00	180,000.00
<u>Produits 1.4 : Le Comité national du</u>	Appui au fonctionnement du comite MAB	280,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00

ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	BUDGET	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5	ANNEE 6	ANNEE 7
<u>MaB est renforcé et maintenu fonctionnel en vue d'une meilleure coordination du programme MaB</u>	Renforcement technique et participation a des manifestations régionales et internationales du comité MAB	140,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	Renforcement des capacités opérationnelles du comité MAB	150,000.00	75,000.00		50,000.00	25,000.00			
	TOTAL Produit 1.4	570,000.00	135,000.00	60,000.00	110,000.00	85,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
<u>Produits 1.5 : Les bases juridiques de la RB sont renforcées</u>	Incorporation de la réserve de biosphère dans la législation haïtienne	25,000.00			15,000.00	10,000.00			
	Appui a la ratification des instruments normatifs internationaux sur la biosphère	15,000.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00		
	TOTAL Produit 1.5	40,000.00			20,000.00	15,000.00	5,000.00		
TOTAL		3,520,000.00	585,000.00	555,000.00	660,000.00	535,000.00	425,000.00	395,000.00	365,000.00

Produits 2. Zonage et spatialisation des fonctions

Résultats attendus: Le zonage intégré de la RB est réalisé, la RB remplit ses multiples fonctions et le niveau de vie des communautés locales est amélioré.

ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	BUDGET	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5	ANNEE 6	ANNEE 7
Produits 2.1 : Le zonage de toute la RB est finalisé, des plans d'aménagement et de développement sont réalisés	Appui à l'extension, création, déclaration et mise en place d'autres AP à l'intérieur de la RB.	35,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	
	Zonage vocationnel et plan d'aménagement : Identification, sélection et définition de zones de couverture végétale stratégiques avec une diversité biologique élevée et des valeurs de conservation et localiser des sites d'intérêt pour la régénération naturelle.	120,000.00		50,000.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00		
	Appui a l'élaboration de plans de développement pour des communautés cibles de la zone tampon	100,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	TOTAL Produit 2.1	255,000.00		70,000.00	70,000.00	50,000.00	40,000.00	25,000.00	
Produits 2.2 Des alternatives socio-économiques sont mises en œuvres et la résilience des	Inventaire des activités socioéconomiques	80,000.00	80,000.00						

ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	BUDGET	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5	ANNEE 6	ANNEE 7
<u>communautés aux désastres est renforcée</u>	Mise en œuvre de projets de développement durable au sein de la RB Thème 1: Résilience aux désastres Thème 2: Ecotourisme Thème 3: Alternatives économiques (dont forêts énergétiques dans toutes les communes de la RB)	1,000,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00
	TOTAL Produit 2.2	1,080,000.00	230,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00
<u>Produit 2.3. Des stratégies coopératives de conservation et de restauration des écosystèmes sont mises en œuvre</u>	Restauration des écosystèmes / Paiement pour services écosystémiques, Appui aux organisations de base pour la mise en place de pépinières dans les zones tampons de la RB	525,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	Mise en place d'un jardin botanique au sein de la RB	1,000,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00
	Mise en place des couloirs verts et d'autres méthodes qui renforcent la conservation de la biodiversité pouvant relier les aires protégées faisant partie de la RB entre elles	100,000.00			35,000.00	35,000.00	30,000.00		
	TOTAL Produit 2.3	1,625,000.00	225,000.00	225,000.00	260,000.00	260,000.00	255,000.00	225,000.00	175,000.00
TOTAL		2,960,000.00	455,000.00	445,000.00	480,000.00	460,000.00	445,000.00	400,000.00	275,000.00

Produits 3 : Science et renforcement accru des capacités

Résultats attendus : la recherche est promue et les connaissances sont produites, partagées et valorisées en vue d'une meilleure réponse de la population aux menaces des changements climatiques

ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	BUDGET	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5	ANNEE 6	ANNEE 7
Produits 3.1 : Des programmes de recherche sont mis en place	Mise en place de programmes de recherche dans la RB pouvant servir de support scientifique dans la prise de décisions	900,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	Recherche en lien avec les autres programmes sciences de l'UNESCO								
	Création de bourses d'études (études courte et longue durée, stages, etc.)								
	Recherche visant la conservation et le développement (aire centrale).								
	TOTAL Produit 3.1	900,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Produits 3.2 : Les capacités des gestionnaires de la RB et d'autres cadres pertinents sont renforcées	Préparation et mise en place d'un programme de renforcement des capacités des acteurs locaux en gestion d'AP	20,000.00		20,000.00					
	Réalisation de formation et stage pour les gestionnaires et d'autres cadres pertinents	100,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00		
	TOTAL Produit 3.2	120,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00		

ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	BUDGET	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5	ANNEE 6	ANNEE 7
<u>Produits 3.3 : la réserve de biosphère est utilisée comme site d'apprentissage pour la recherche, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets</u>	Mise en place d'un observatoire des impacts du changement global dans les régions de montagne de la RB	275,000.00		50,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		
	Mise en place de programmes de recherche en renforcement des capacités par rapport aux menaces des CC	300,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	TOTAL Produit 3.3	575,000.00		100,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	50,000.00	50,000.00
<u>Produit 3.4: Des programmes sur l'EDD sont développés</u>	Elaboration et mise en œuvre de programmes sur l'éducation au développement durable avec la communauté éducative de la RB	350,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	TOTAL Produit 3.4	350,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
TOTAL		1,945,000.00	50,000.00	350,000.00	355,000.00	355,000.00	335,000.00	250,000.00	250,000.00

Produits 4 : Partenariats développés

Résultats attendus : la Réserve La Selle participe aux structures régionales et internationales du Programme MAB et les ressources nécessaires sont mobilisées pour le fonctionnement de la RB

ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	BUDGET	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5	ANNEE 6	ANNEE 7
Produits 4.1 : Les mécanismes de financement de la RB sont améliorés, des plans de partenariat avec la coopération internationale, le secteur privé des affaires et les organisations locales sont promus.	Développement de partenariats et signature d'accords nationaux, bilatéraux, régionaux, internationaux	50,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
	Voyages d'échanges	105,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	Promotion des incitations financières pour le label pour les produits provenant de la RB	50,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	TOTAL Produit 4.1	205,000.00	15,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	25,000.00
Produits 4.2 : La paix, la sécurité et la gestion de conflits sont promues à travers la gestion de la RB	Création de RB binationale et sensibilisation	175,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	TOTAL Produit 4.2	175,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
TOTAL		380,000.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	50,000.00
TOTAL		8,805,000.00	1,130,000.00	1,410,000.00	1,555,000.00	1,385,000.00	1,240,000.00	1,070,000.00	915,000.00

VI. REPARTITION DES RESPONSABILITES

ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	Institution lead	Partenaires
Produit 1.1 : Les structures de gestion sont renforcées	Réalisation d'enquêtes sur les besoins immédiats des communes de la RB	FONDTAH / Fondation Seguin	CNHCU, MARNDR, MDE, GIZ, AECID, Autorités locales
	Compilation et synthèse des informations sur la RB	CNHCU	Le Comité MAB, Autorités locales
	Renforcement des capacités opérationnelles de la Direction exécutive de la RB	CNHCU	MARNDR, MDE, MENFP, PNUD, GIZ, AECID, Autres partenaires
Produit 1.2. Des stratégies intégrées d'information et de communication sont élaborées et mises en œuvre	Développement d'une stratégie de communication et de promotion visant le grand public et tous les acteurs/secteurs de la RB.	MDE/CNHCU	FONDTAH, Fondation Seguin, MTIC
	Création et mise en ligne d'un site Web, d'une base de données spatiales et d'un centre d'information	MDE/CNHCU	Le Comité MAB et autres partenaires
	Production de publications relatives aux écosystèmes de la RB, au MAB et à d'autres thèmes y afférents	MDE/CNHCU	Le Comité MAB et autres partenaires
	Mise en œuvre de la stratégie de communication, de diffusion, de sensibilisation, d'éducation environnementale	MDE/CNHCU	Le Comité MAB, autres partenaires, Autorités locales
Produit 1.3: La RB est fonctionnelle de manière durable et le système de gouvernance est renforcé	Fonctionnement de la direction exécutive de la RB et Coordination des projets environnementaux en cours dans la RB.	MDE/CNHCU	MARNDR, MENFP, PNUD, GIZ, AECID, Autres partenaires
	Élaboration d'un plan financier durable pour la réserve de biosphère	MDE/CNHCU	Le Comité MAB
	Consolidation et opérationnalisation des comités de gestion de la RB	FONDTAH / Fondation Seguin	CNHCU, MDE, GIZ, AECID, MARNDR, Autres partenaires
	Elaboration du plan de gestion de la RB et appui à l'élaboration de plan de gestion des APs	MDE/CNHCU	MARNDR, PNUD, GIZ, AECID

ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	Institution lead	Partenaires
	Renforcement de la surveillance environnementale par la mise en place d'infrastructures à travers les communes de la RB	MDE	Autres partenaires
<u>Produits 1.4 : Le Comité national du MaB est renforcé et maintenu fonctionnel en vue d'une meilleure coordination du programme MaB</u>	Appui au fonctionnement du comité MAB	CNHCU/MDE	MENFP, PNUD, GIZ, AECID, Autres partenaires
	Renforcement technique et participation a des manifestations régionales et internationales du comité MAB	CNHCU/MDE	MENFP, PNUD, GIZ, AECID, Autres partenaires
	Renforcement des capacités opérationnelles du comité MAB	CNHCU/MDE	MARNDR, MENFP, PNUD, GIZ, AECID, Autres partenaires
<u>Produits 1.5 : Les bases juridiques de la RB sont renforcées</u>	Incorporation de la réserve de biosphère dans la législation haïtienne	CNHCU/MDE	
	Appui a la ratification des instruments normatifs internationaux sur la biosphère	CNHCU/MDE	
<u>Produits 2.1 : Le zonage de toute la RB est finalisé, des plans d'aménagement et de développement sont réalisés</u>	Appui à l'extension, création, déclaration et mise en place d'autres AP à l'intérieur de la RB.	MDE	CNHCU, MARNDR, CIAT, CNIGS, GIZ, AECID, Autres partenaires
	Zonage vocationnel et plan d'aménagement : Identification, sélection et définition de zones de couverture végétale stratégiques avec une diversité biologique élevée et des valeurs de conservation et localiser des sites d'intérêt pour la régénération naturelle.	MDE	CNHCU, MARNDR, CIAT, CNIGS, GIZ, AECID, Fondation Seguin, SAH, Autres partenaires
	Appui a l'élaboration de plans de développement pour des communautés cibles de la zone tampon	MICT	MARNDR, MDE, CIAT, CNIGS, GIZ, AECID, Autres partenaires
<u>Produits 2.2 Des alternatives socio-économiques sont mises en œuvres et la résilience des communautés aux désastres est renforcée</u>	Inventaire des activités socioéconomiques	FONDTAH / Fondation Seguin	MARNDR, MICT, GIZ, AECID, Autorités locales
	Mise en œuvre de projets de développement durable au sein de la RB Thème 1: Résilience aux désastres Thème 2: Ecotourisme Thème 3: Alternatives économiques (dont forêts énergétiques dans toutes les communes de la RB)	CNHCU/MDE	MICT, MTIC, MARNDR, Autorités locales, GIZ, AECID, Fondation Seguin, SAH

ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	Institution lead	Partenaires
Produit 2.3. Des stratégies coopératives de conservation et de restauration des écosystèmes sont mises en œuvre	Restauration des écosystèmes / Paiement pour services écosystémiques, Appui aux organisations de base pour la mise en place de pépinières dans les zones tampons de la RB	MDE/MARNDR	MICT, UEH, UNIQ, Autorités locales, Fondation Seguin
	Mise en place d'un jardin botanique au sein de la RB	CNHCU/MDE	MICT, MTIC, UEH, MARNDR, Autorités locales, FONDATH, Université de Floride, Autres partenaires
	Mise en place des couloirs verts et d'autres méthodes qui renforcent la conservation de la biodiversité pouvant relier les aires protégées faisant partie de la RB entre elles	MDE/MARNDR	MICT, Autorités locales, Fondation Seguin, Université de Floride, UEH, SAH
Produits 3.1 : Des programmes de recherche sont mis en place	Mise en place de programmes de recherche dans la RB pouvant servir de support scientifique dans la prise de décisions	UEH, UNIQ	CNHCU, MENFP, MDE, UNESCO, Université de Floride, Autres partenaires
	Recherche en lien avec les autres programmes sciences de l'UNESCO		
	Création de bourses d'études (études courte et longue durée, stages, etc.)		
	Recherche visant la conservation et le développement (aire centrale).		
Produits 3.2 : Les capacités des gestionnaires de la RB et d'autres cadres pertinents sont renforcées	Préparation et mise en place d'un programme de renforcement des capacités des acteurs locaux en gestion d'AP	UEH, Université de Floride	CNHCU, MENFP, MDE, UNESCO, AECID, UNIQ, Autres partenaires
	Réalisation de formation et stage pour les gestionnaires et d'autres cadres pertinents		
Produits 3.3 : la réserve de biosphère est utilisée comme site d'apprentissage pour la recherche, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets	Mise en place d'un observatoire des impacts du changement global dans les régions de montagne de la RB	ONEV	CNHCU, MDE, MARNDR, CNIGS, UEH, UNIQ, UNESCO, Autres partenaires
	Mise en place de programmes de recherche en renforcement des capacités par rapport aux menaces des CC	UEH, Université de Floride	MDE, MICT, UNIQ, UNESCO, PNUD, Autres partenaires
Produit 3.4: Des programmes sur l'EDD sont développés	Elaboration et mise en œuvre de programmes sur l'éducation au développement durable avec la communauté éducative de la RB	CNHCU/MDE	MENFP, UNESCO, AECID, Autres partenaires
Produits 4.1 : Les mécanismes de	Développement de partenariats et signature d'accords nationaux, bilatéraux, régionaux,	CNHCU/MDE	MARNDR, UEH, MENFP, GIZ, AECID,

ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	Institution lead	Partenaires
financement de la RB sont améliorés, des plans de partenariat avec la coopération internationale, le secteur privé des affaires et les organisations locales sont promus.	internationaux		Autres partenaires
	Voyages d'échanges		
	Promotion des incitations financières pour le label pour les produits provenant de la RB	MDE	MARNDR, MTIC, Autorités locales, Autres partenaires
Produits 4.2 : La paix, la sécurité et la gestion de conflits sont promues à travers la gestion de la RB	Création de RB binationale et sensibilisation	CNHCU/MDE	MICT, MTIC, Autorités locales, FONDATH, Autres partenaires


Les sigles utilisés

Sigle	Définition
AECID	Agence espagnole de coopération internationale pour le développement
AP	Aire protégée
CC	Changements climatiques
CIAT	Comité interministériel d'aménagement du territoire
CIC-MaB	Conseil international de coordination du Programme MaB
CNHCU	Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO
CNIGS	Centre national de l'information géospatiale
FONDTAH	Fondation pour le développement du tourisme alternatif en Haïti
GIZ	Agence allemande de coopération internationale (<i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH</i> ou GIZ en court)
MAB	Programme international de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère (<i>Man and Biosphere</i>)
MARNDR	Ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural
MDE	Ministère de l'Environnement
MENFP	Ministère de l'Education nationale et de la formation professionnelle
MICT	Ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales
MTIC	Ministère du Tourisme et des industries culturelles
ODD	Objectifs de développement durable
ONEV	Observatoire national sur l'environnement et la vulnérabilité
PNUD	Programme des Nations unies pour le développement
RB	Réserve de biosphère
RMRB	Réseau mondial des réserves de biosphère
SAH	Société Audubon Haïti
UEH	Université d'Etat d'Haïti
UNESCO	Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
UNIQ	Université Quisqueya

Répartition des divisions administratives de la Réserve La Selle

Départements	Arrondissement	Communes	Sections communales		
OUEST	Croix-des-Bouquets	CROIX-DES-BOUQUETS	3ème Belle Fontaine		
			1ère Belle Fontaine		
			2ème Belle Fontaine		
				FONDS-VERRETTES	4ème Fonds-Verrettes
			GANTHIER	1ère Galette Chambon	
				2ème Balan	
				3ème Fonds Parisien	
				6ème Mare Roseaux	
				5ème Pays Pourri	
			THOMAZEAU	2ème Grande Plaine	
				1ère Grande Plaine	
	Port-au-Prince	KENS COFF	4ème Belle Fontaine		
			2ème Nouvelle Tourraine		
SUD-EST	Jacmel	JACMEL	2ème Fond Melon		
			4ème Fond Melon Michineau		
			4ème La Gosseline		
			CAYES-JACMEL	1re Section Ravine Normande, 2e Section Gaillard, 3e Section Haut Cap-Rouge, 4e Fond Melon-Michineau	
				MARIGOT	3ème Macary
					4ème Fond Jean Noel
					2ème Grande Rivière Fesle
				5ème Savane Dubois	
		Belle-Anse	Belle-Anse	BELLE ANSE	1ère Baie d'Orange
					2ème Mabriol
					3ème Calumette
	4ème Corail Lamothe				
	5ème Bel Air				
	6ème Pichon				
	7ème Mapou				
				GRAND GOSIER	1ère Colline des Chènes
		THIOTTE	1re Section Thiotte		
			2ème Pot de Chambre		
		ANSE-A-PITRES	2ème Bois d'Orme		
	1ère Boucan Guillaume				

Carte de la réserve de biosphère La Selle





- Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO
- Comité national haïtien du Programme MAB